Паспорт лин-проекта

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №118».

«Оптимизация временных затрат сбора на прогулку».

УТВЕРЖДЕНО:

Заведующий МБДОУ «Детский сад №118»

_____/Т.Н. Смышляева

Основные данные:

Заказчик: заведующий МБДОУ «Детский сад №118»
Процесс: Сокращение времени сбора на прогулку детей дошкольного возраста по средствам визуализации.
Границы процесса: от создания временной творческой группы по разработки и апробации проектов по внедрению бережливых технологий.
Руководитель лин-проекта: Слуцкая О.С.. старший воспитатель.
Команда лин-проекта: Пушкарева Е.В., Бушмелева О.В., Пономарева О.Н., Ильина М.В., Минеева И.В., Некрасова Е.А.

Обоснование:

- Длительный процесс организации сбора на прогулку.
- Сокращение прогулки из-за длительного сбора детей.

Цели:

Наименование цели, ед.измерения.	*Текущий показатель*	*Целевой показатель*
Оптимизация процесса одевания детей на прогулку за счет применения алгоритма действий.	Младшая – 20 мин. Средняя – 15 мин. Старшая – 13 мин. Подготовительная – 10 мин.	Младшая – 14 мин. Средняя – 10 мин. Старшая – 8 мин. Подготовительная- 5 мин.

Эффекты:

Сокращение временных затрат по организации сбора детей на прогулку.
Исключение лишних действий воспитанников и педагогов.

Сроки:

1. Согласование паспорта лин-проекта.
2. Картирование текущего состояния (с 01.09 по 15.09.2020 г.)
3. Анализ проблем и потерь (15.09.2020 г. по 30.09.2020 г.).
4. Составление карты целевого состояния (с 01.10 по 14.10.20 г.).
5. Разработка плана мероприятий (с 15.10. по 23.10.2020 г.)
6. Защита плана мероприятий (с 23.10 по 30.10.2020 г.)
7. Внедрения улучшений (с 2.11 по 13.11.2020 г.)
8. Мониторинг улучшений (с 16.11. по 20.11.2020 г.)
9. Закрытие лин-проекта (с 23.11 по 30.11.2020 г.)
10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов (23.11 по 30.11.2020 г.)